

Bacino di laminazione Lugo Sud Nuova proroga per il cantiere Pnrr

L'azienda esecutrice degli interventi aveva chiesto tempo fino a giugno per essere in grado di terminare per «difficoltà nel reperire i materiali»: ok del Comune, ma la conclusione dovrà essere entro maggio

LUGO

Slitta a primavera inoltrata il termine dei lavori propedeutici alla realizzazione del bacino di laminazione Lugo Sud, una delle opere per la messa in sicurezza idraulica del territorio finanziate nel 2021 con fondi Pnrr. A fine gennaio l'azienda esecutrice degli interventi, la bolognese Zini Elio Srl, ha chiesto una proroga sia per il secondo che per il terzo stralcio del progetto, il cui valore complessivo ammonta a un milione di euro, «in considerazione delle difficoltà nel reperire materiali e dalla necessità di riprogrammazione dei lavori», e pochi giorni fa il direttore dei lavori ha concesso il proprio parere favorevole. L'istanza di proroga era finalizzata ad allungare i tempi di altri 90 giorni, ma il periodo concesso dal Comune è di 60: la

fine delle operazioni per il secondo stralcio è così stata riprogrammata all'1 aprile, mentre il terzo stralcio dovrà concludersi entro l'1 maggio. Non è la prima volta che il cronoprogramma stabilito inizialmente subisce delle modifiche in corsa: i lavori del secondo e del terzo stralcio erano infatti stati sospesi a metà marzo del 2022 per poi riprendere solo nel febbraio dell'anno successivo e interrompersi nuovamente neanche un mese dopo. A metà dicembre del 2023, quindi, c'è stato il riavvio del cantiere, che a questo punto si spera definitivo: insomma, gli interventi dovrebbero concludersi con un ritardo di quasi 2 anni rispetto a quanto era stato inizialmente previsto. Nel frattempo si è verificata la devastante alluvio-

ne dello scorso maggio, con il quartiere Lugo Sud che è stato fra i primi a essere evacuato, mentre a Lugo Ovest la vasca di laminazione del parco Golfiera, anche questa un'opera al centro di finanziamenti Pnrr, non era stata in grado di contenere le acque del canale Tratturo. er quan-

to concerne nel dettaglio il secondo stralcio, i lavori sono finalizzati alla realizzazione del manufatto di carico e scarico (dallo scolo Canaletta di Budrio) della cassa di

espansione, in fregio alla via Madonna delle Stuoie, mentre il terzo stralcio riguarda l'adeguamento e il rinforzo strutturale della strada e sistemazione idraulica dello scolo Canaletta di Budrio nel tratto in fregio alla futura cassa di espansione.

2021
L'ANNO
DEL
FINANZIAMENTO
MINISTERIALE



Il bacino di laminazione Lugo Ovest. A sud, invece, i lavori sono in ritardo